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Sepontie 2 -pilotti on osa Espoon Kiertotalot-hanketta, jossa kehitetään rakennusosien 

uudelleenkäyttöä ja ehjänä purkamisen toimintamalleja. Pilotissa testattiin käytännössä, 

miten tiilet, kalusteet ja muut rakennusosat voidaan inventoida, purkaa ehjänä, testata ja 

käyttää uudelleen.

Koulurakennuksen purku liittyi alueen koulutoimintojen uudistamiseen ja rakennuksen 

sisäilmaongelmiin. Pilotin opit tukevat kiertotalouden tavoitteita Espoossa ja korostavat 

yhteistyön, aikataulutuksen ja yhteisten linjausten merkitystä purku-urakoitsijoiden ja 

kumppaneiden kanssa.



Uudelleenkäytön pilotti
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Käytännön kokeilu ja oppiminen

Pilotti toteutettiin osana kohteen purkuprojektia Purkupiha Oy:n kanssa yhteistyössä. Kohde tarjosi mahdollisuuden 
testata kiertotalouden toimintamalleja käytännössä.

Kalusteiden uudelleenkäyttö

Risain toimi pilotissa kalusteiden kierrätysoperaattorina ja inventoi irtaimiston yhdessä Metropolian opiskelijoiden 
kanssa.

Kiertotalouden edistäminen

Kohde osoitti, että eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia kiertotalouden 
edistämisessä. Pilotti toimii esimerkkinä, miten rakennusosien ja irtaimiston uudelleenkäyttö voidaan toteuttaa 
suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Julkisivutiilien testaus ja ehjänä purku

Spolia design Oy toteutti tiilien koepurun, testauksen ja ehjänä purun. Testauksen ja purun jälkeen tiilet menivät 
Espoon kaupungin omaan käyttöön, mikä mahdollistaa tiilien paikallisen uudelleenkäytön. Pilotissa testattiin 
ehjänä purun toimenpiteitä, varastointiolosuhteita ja materiaalien testausta.



TIILIEN 

INVENTAARI
Tiilien inventointi ja 

käyttökelpoisuuden 

arviointi

TIILIEN KOE-

PURKU

Spolian järjestämä tiilien 

koepurku
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Pohjois-Tapiolan vanhan 

koulun purku-urakan 

kilpailutus

KOHDEKÄYNTI

Ensikäynti kohteessa 

Metropolian ja Risainin 

toimesta

KILPAILUTUS INVENTAARI
Metropolian 

opiskelijoiden inventaari 

+ Risainin täydentävä 

inventaari

PURKULUPA

Purku-urakan 

hankintapäätös

KALUSTEIDEN 

MYYNTI
Risainin järjestämä 

irtaimiston myynti

PURKU

Kohteen purku-

urakan aloitus

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

TIILIEN TESTAUS

Tiilien testaus ja 

hyväksyntä 

uudelleenkäyttöön

TIILIEN

EHJÄNÄ PURKU

Tiilien ehjänä purku ja 

vienti varastoon

Aikajana 2025
Sepontie 2 ehjänä purun pilotti

KALUSTEET 

KAUPUNGIN

SISÄISEEN

KÄYTTÖÖN

HANKINTA-

PÄÄTÖS
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Sepontie 2

Tiilien ehjänä purku
Testaus ja laadunvarmistus

Uudelleenkäytettävien 

tiilien ominaisuudet vaihtelevat 

enemmän kuin uusien, joten niiden 

tekninen suorituskyky on arvioitava 

huolellisesti.

Tutkimuksessa testataan muun 

muassa seuraavia ominaisuuksia:

Vedenimunopeus

Vedenimeytymiskyky

Puristuslujuus

Valmistaja: Santamäki Oy​

Määrä: 5040kpl, yhdellä lavalla on 

noin 450kpl tiiliä​

Mitat: 260x125x75​

Sisä- tai ulkokäyttö: Ulkokäyttö​

Kunto: Hyvä​

Käyttöikä: Arvioitu käyttöikä 50v​

Asennusvuosi: 1964 ja 1968​

Kantavuus: Kantava tai ei kantava 

rakenne​

Väri: Poltettu punainen savitiili​

Laastityyppi: Sementtilaasti, poistettu​ 

manuaalisesti

• Pohjois-Tapiolan vanhassa koulussa testattiin julkisivutiilien uudelleenkäyttöä. Tiilet olivat 

hyväkuntoisia 1960-luvun reikätiiliä, jotka laadunvarmistuksen jälkeen hyväksytty 

uudelleenkäyttöön. Tiilien keskimääräiset mitat ovat 125 × 260 × 70 mm.

• Kohteessa toteutettiin tiilien koepurku, jonka jälkeen ne lähetettiin tekniseen testaukseen.

• Tiilien uudelleenkäyttö säästää 0,5 kg CO- päästöjä per tiili. Uudelleenkäytetty tiili tuottaa vain noin 

1,5-2% uuden tiilin päästöistä. 

• Testauksen ja ehjänä purun jälkeen tiilet ohjataan uudelleenkäyttöön Espoon kaupungin omiin 

rakennus- ja korjaushankkeisiin, mikä tukee paikallista kiertotaloutta ja vähentää kuljetuksista 

tulevia päästöjä.

Miksi tämä on tärkeää?

Rakentaminen ja purkaminen muodostavat yli 30% maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä. 

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä ilman 

suuria teknologisia investointeja.

Esimerkiksi 20 000 tiilen uudelleenkäyttö säästäisi lähes 10 tonnia CO₂ - päästöjä; se vastaa

Yli 60 000 km henkilöautolla ajamista

Noin vuoden sähkönkulutusta keskikokoisessa kotitaloudessa
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Tiilien inventointi

     (Kohteessa n. 60 000 kpl)

Tiilien laadunvarmistus 

Spolian toimesta ennen 

ehjänä purkamista

Tiilien ehjänä purku 

purku-urakan 

käynnistyttyä

•  

Tiilien puhdistus 

manuaalisesti Spolia design 

Oy:n toimesta (5000 kpl)

Tiilet varastoitu kaupungin 

omalle varastokentälle

Kuva: Spolia Design

Tiilet testattiin 

laboratoriossa ja 

niiden kunto 

varmistettiin 

uudelleenkäyttöön

Tiilien ehjänä purku

Prosessi

Kuva: Spolia Design

SUUNNITTELU TESTAUS EHJÄNÄ PURKU
PUHDISTUS JA 

VARASTOINTI



Kalusteiden uudelleenkäyttö
Sepontie 2

Kierrätysoperaattori Risain toimi Sepontie 2- pilotissa kalusteiden ja irtaimiston jälleenmyyjänä. 

Jälleenmyynti tapahtui Kiertonetissä.

Irtaimiston inventointi

• Risain aloitti projektin inventoimalla kalusteet ja muun irtaimiston yhdessä Metropolian opiskelijoiden kanssa.

• Inventoidut kalusteet  ja irtaimisto laitettiin myyntiin Kiertonettiin, jonka kautta yksityishenkilöt ja yritykset voivat 
ostaa irtaimistoa suoraan kohteesta.

Kiertonet –irtaimiston ja kalusteiden myyntiin

• Kiertonet tarjoaa tehokkaan väylän irtaimiston, kalusteiden, helojen ja muiden materiaalien kierrättämiseen.
• Kun aikataulut sallivat, kaikki mahdollinen irtaimisto kannattaa ohjata kiertoon.

• Kohteiden irtaimisto ja materiaalit herättävät kiinnostusta yksityishenkilöissä sekä yrityksissä.
• Inventointi ja materiaalien purku uudelleenkäyttöä varten tulisi toteuttaa riittävän ajoissa.
• Ilkivalta voi merkittävästi rajoittaa materiaalien uudelleenkäyttöä, joten ennaltaehkäisy on tärkeää.

Ostajakunta ja käyttötarkoitukset

• Asiakkaat hankkivat tavaraa yksityiskäyttöön, kuten mökeille, omakotitaloihin tai remonttikohteisiin. Yrityskäyttöön 
ostettiin koulun ammattikeittiö, liikuntasalin irtaimistoa, vetokappeja, naulakkokalusteita sekä ovien lukkoja ja 

heloja. 
• Käytetyt kalusteet ja materiaalit tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon uusiin hankintoihin verrattuna.
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Metropolian opiskelijat – inventaario
Energia- ja ympäristötekniikka

• Seitsemän opiskelijaa elinkaarianalyysien kurssilta

• Yhteistyö mahdollisuus nähdä uravaihtoehtoja

• Espoolta kohteen tiedot ja pohjakuvat

• Excel-tiedosto, johon inventaario kootaan

• Koululla kalusteiden kirjaus ja kuvaus

• Inventaariopäivänä ohjaamassa Risain



Jokaisen oven takana on jotakin – ovikin on hyvä kirjata muistiin



Inventaarion Excel-tiedosto



Kalusteiden kuvat Excelissä



Pilotin opit inventaariosta
• Rakennusten seisottaminen altistaa ilkivallalle

• Alaspäin kierrättäminen turhaa, materiaalit kuin uusia

• Yhtenäinen tapa kirjata ja kuvata

• Yhteistyö Espoon kanssa esimerkki työelämästä

Mitä jos aloitettaisiin jo suunnittelusta?
- Jatkuva tietopankki käytössä olevista 

materiaaleista heti rakennusvaiheesta eteenpäin 
sujuvoittaisi ja toisi lisää tietoa materiaalien 
kulutuksesta



Sepontie 2 - kalusteiden uudelleenkäyttö
Kierrätysoperaattori Risainin raportti
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Vaikutukset ja tulokset
• Hiilikädenjälki: 31 149 kg 𝑐𝑜2-ekv, vastaa kolmen suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä tai 376 000 km 

henkilöautolla.

• Myyntituottoja yli 7 900 € (alv 0%)

• Kauppoja: 111 kpl, tuotteita 212 kpl + keittiökalusteet

Haasteet
• Inventointi ja myynti toteutettiin nopealla aikataululla ja lähellä purku-urakan aloitusta.

• Ilkivalta ja murtautumiset aiheuttivat lisäkustannuksia ja loivat paineita myyntiajan lyhentämiselle.

• Lyhyt myyntiaika vaikutti negatiivisesti hintatasoon.

• Osa tuotteista jäi myymättä vaikean irrottavuuden tai koon vuoksi.

Opit ja suositukset
• Myyntityö kannattaa toteuttaa ennen purku-urakan kilpailutusta.

• Uudelleenkäyttöpalvelut voisi kilpailuttaa erikseen.

• Inventoinnin ja suunnittelun varhainen aloitus parantaa tuloksia.

• Espoon kaupungilla hyvät edellytykset toimia kiertotalouden edelläkävijänä.
.
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Kohteen tyhjennys ja 
materiaalien inventointi 

heti kun toiminta 

kohteessa on päättynyt.

Materiaalien 

uudelleenkäytön 
arviointi ja testaus

Uudelleenkäytön ja ehjänä 
purun sisällyttäminen 

purku-urakan 

kilpailutukseen

Purku-urakoitsija on 
sitoutunut ehjänä 

purkamiseen

PURKU- 

KILPAILUTUS
INVENTAARI TESTAUS

EHJÄNÄ 

PURKU

Rakennusosien ja kalusteiden ohjaus 
uudelleenkäyttöön suoraan tai 

varastoinnin kautta

UUDELLEENKÄYTTÖ

Uudelleenkäytön aikataulutus 

purkamisen näkökulmasta



Kehitysideat
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4. Teknologian 

hyödyntäminen

Otetaan käyttöön 

tietomallintaminen (BIM) 

purkukohteiden 

materiaalikartoituksessa ja 

logistiikan suunnittelussa.

Kehitetään digitaalisia 

työkaluja materiaalien 

jäljitettävyyteen ja 

dokumentointiin.

5. Varastointi ja logistiikka

Perustetaan alueellisia 

välivarastoja, joissa 

materiaaleja voidaan säilyttää 

ennen uudelleenkäyttöä. 

Hyödynnetään digitaalisia 

ratkaisuja tiedon jaossa.

6. Yhteistyö ja roolituksen 

selkeyttäminen

Määritellään selkeästi eri 

toimijoiden roolit ja vastuut 

purkuprosessissa.

Edistetään yhteistyötä 

kierrätyskeskusten, 

jälleenmyyjien ja 

viranomaisten kanssa.

1. Vakiintuneiden 

toimintatapojen luominen

Laaditaan selkeät ohjeistukset 

purku-urakoitsijoille ehjänä 

purkamisen käytännöistä.

Kehitetään purkuprosessin 

käsikirja, joka sisältää 

vaiheistetun toimintamallin ja 

vastuunjaon kunnassa.

2. Koulutus ja osaamisen 

kehittäminen

Järjestetään koulutuksia 

purku-urakoitsijoille, 

suunnittelijoille ja tilaajille 

materiaalien 

uudelleenkäytöstä.

Hyödynnetään 

oppilaitosyhteistyötä 

(esim. Metropolia) 

osaamisen 

kasvattamisessa.

3. Taloudelliset kannustimet

Luodaan 

kannustinjärjestelmä, joka 

tukee ehjänä purkamista

Budjetoidaan 

uudelleenkäyttö jo 

investointisuunnitelmassa.



Kiitos!
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Lisätietoa Kiertotalot-hankkeesta: 

Tiia Tuuri, Kestävän kehityksen osaamiskeskus ja Pinja Lehto, Tilapalvelut

https://hevinnovations.fi/kiertotalot/
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